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 Abstrakt 
 
Cílem této práce je porozumět přípravě projektů financovaných ze strukturálních fondů 
Evropské unie. Hlavním cílem je vytvoření projektu, který bude schopný ucházet se o 
finanční podporu z EU. Konkrétně se jedná o projekt Rekonstrukce a dostavba  
Městského muzea Česká Třebová. Teoretická část se zaměřuje na regionální politiku 
EU, její nástroje a cíle v programovém období 2007 – 2013. Cílem praktické části je 





The aim of this work is to understand the preparation of projects financed from EU 
structural funds. The main objective is to create a project that will be able to apply for 
financial support from the EU. Concretely it is the project of Reconstruction and 
completion of Municipal museum Česka Trebova. The thoretical part focuses on goals 
and instruments of regional policy of European Union in period 2007 – 2013. The goal 






Evropská unie, strukturální fondy, operační programy, dotace, projekt, studie 





European Union, Structural Funds, operational programmes, grant, project, economic 
evaluation studies, regional policy 
 Bibliografická citace 
 
MIKEŠ, J. Financování projektů ze zdrojů EU . Brno: Vysoké učení technické v Brně, 





























 Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 
Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 
autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 
souvisejících s právem autorským). 
 



























Rád bych poděkoval za vedení a konzultace při psaní mé bakalářské práce panu 
Ing.Jiřímu Koleňákovi, Ph.D. 
 
Dále bych rád poděkoval panu Ing. Karlu Šverclovi, vedoucímu odboru rozvoje města a 




1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE............................................................ 11 
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE.............................................................. 12 
2.1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti ................................................... 12 
2.1.1 Cíle politiky HSS .................................................................................... 12 
2.1.1.1 Cíl Konvergence ................................................................................. 14 
2.1.1.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ........................ 14 
2.1.1.3 Cíl Evropská územní spolupráce ........................................................ 15 
2.1.2 Politika HSS............................................................................................ 15 
2.1.2.1 Agenda 2000: programové období 2000 – 2006 ................................ 16 
2.1.2.2 Finanční rámec pro období 2007 – 2013 ............................................ 17 
2.1.3 Nástroje politiky soudržnosti .................................................................. 17 
2.1.3.1 Evropský fond pro sociální rozvoj...................................................... 18 
2.1.3.2 Evropský sociální fond ....................................................................... 18 
2.1.3.3 Kohezní fond....................................................................................... 19 
2.1.3.4 Evropská investiční banka .................................................................. 20 
2.1.4 Regionální politika z pohledu České republiky...................................... 21 
2.1.4.1 Národní rozvojový plán 2007 – 2013 ................................................. 21 
2.1.4.2 Národní strategický referenční rámec................................................. 22 
2.1.4.3 Tematické operační programy ............................................................ 22 
2.1.4.4 Regionální operační programy............................................................ 23 
2.2 Podpora umění a kultury z Evropské unie ...................................................... 24 
2.2.1 Program Culture 2007............................................................................. 24 
2.2.2 Oblasti podpory prioritní osy Cestovní ruch........................................... 25 
2.3 Projekt ............................................................................................................. 26 
2.3.1 Investiční a neinvestiční projekty ........................................................... 26 
2.3.2 Projektový cyklus ................................................................................... 27 
3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE .......................................... 29 
3.1 Město Česká Třebová ..................................................................................... 29 
3.2 Městské muzeum ............................................................................................ 30 
 3.3 ROP NUTS II Severovýchod.......................................................................... 31 
3.4 Pravidla při poskytování dotace...................................................................... 32 
3.4.1 Příprava projektové žádosti .................................................................... 32 
3.4.1.1 Projektový záměr ................................................................................ 32 
3.4.1.2 Výběr vhodné oblasti podpory............................................................ 33 
3.4.1.3 Sběr informací a konzultace ............................................................... 33 
3.4.1.4 Termíny............................................................................................... 33 
4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 35 
4.1 Projektová žádost ............................................................................................ 35 
4.2 Aplikace Benefit7 ........................................................................................... 35 
4.3 Přílohy žádosti ................................................................................................ 52 
4.3.1 Studie ekonomického hodnocení ............................................................ 53 
ZÁVĚR ........................................................................................................................... 59 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................ 60 

















Po vstupu do Evropské unie se České republice otevřely nové možnosti financování 
projektů a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Díky těmto finančním injekcím 
bylo a je možné uskutečnit mnoho projektů, jejichž realizace byla dlouhou dobu kvůli 
finanční náročnosti téměř vyloučena. 
 
V období 2004 – 2006 se českým subjektům nedařilo čerpat dotace v takové míře v jako 
ostatním novým členským zemím. Tento částečný neúspěch byl způsoben i mimořádně 
složitým systémem čerpání evropských peněz. Tento systém je tvořen 26 operačními 
programy a za řízení většiny těchto programů je odpovědný jiný orgán – nejčastěji 
ministerstva a regionální rady soudržnosti. Celkově je čerpání dotací zastřešeno 
Ministerstvem pro místní rozvoj. 
 
Nové možnosti se České republice otevřely v roce 2007, kdy došlo k významnému 
nárůstu finančních prostředků alokovaných pro naši zemi. Až do roku 2013 můžeme 
z fondů Evropské unie čerpat téměř 100 miliard korun ročně. Takto velká část 
prostředků je pro Českou republiku přidělena pravděpodobně naposledy, a proto i přes 












1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
Město Česká Třebová je druhým největším a čtvrtým nejlidnatějším městem 
Pardubického kraje. Město se vyznačuje bohatou historií a mnoha památkami, první 
zmínka o České Třebové se datuje do roku 1278. Ve své moderní éře se stalo 
významným dopravním uzlem, a proto by památky na všechna historická období 
neměly zůstat opomenuty. 
Česká Třebová nemá jako významné kulturní město v regionu prostory pro stálé 
muzejní expozice. Financování výstavby nových prostor je finančně velmi náročné, 
proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci zchátralého objektu bývalého muzea v centru 
města. Město Česká Třebové ovšem nedisponuje dostatečnými volnými finančními 
prostředky, a proto zvolilo možnost spolufinancování projektu z fondů Evropské unie. 
 
Záměrem této práce je vytvoření projektu, který by byl schopen usilovat o přijetí dotace 
ze strukturálních fondů Evropské unie. 
 
V teoretické části se zaměřím na definování regionální a dotační politiky Evropské unie, 
její nástroje a cíle, jichž má být dosaženo. Věnuji se především zorientování se 
v různých programech a dotačních politikách v programovém období 2007 – 2013. 
 
Hlavním cílem mé práce je vytvoření návrhu projektu ,,Rekonstrukce a dostavba 
Městského muzea Česká Třebová“. V praktické části se proto zabývám vypracováním 








2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
V teoretické části práce se budu věnovat popisu regionální politiky Evropské unie, 
jejích nástrojů a cílů v programovém období 2007 – 2013. 
 
2.1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti 
Politika hospodářské a sociální soudržnosti, resp. regionální politika je tradiční 
politikou zakotvenou již ve Smlouvě o založení Evropského společenství. 
 
2.1.1 Cíle politiky HSS 
Dle znění Lisabonské smlouvy se v politice hospodářské a sociální soudržnosti musí 
stále klást důraz na vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými 
regiony členských států. Programové období 2007 – 2013 se navíc zaměřuje na podporu 
růstu, konkurenceschopnosti  a tvorbu nových pracovních míst v souladu se strategií 
zakotvenou v Lisabonské smlouvě.1 
 
Rozpočtové zdroje politiky HSS mají za cíl podporovat nejslabší regiony EU, což po 
dvou vlnách přistoupení nových členských států v letech 2004 a 2007 znamená 
především 12 nových členských zemí.2 
 
Vstupem desítky nových zemí do EU v roce 2004 vzrostl počet obyvatel  Unie o 20%, 
avšak nárůst HDP se pohyboval jen mezi 4 a 5%. Tyto dvě skutečnosti vedly k tomu, že 
průměrný příjem na osobu klesl o 10%. Proto byl v únoru 2004 představen návrh na 
reformu politiky soudržnosti na období 2007 – 2013 s názvem Nové partnerství pro 
soudržnost: konvergence, konkurenceschopnost a kooperace.3 
 
                                                 
1
 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 




 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s 23. 
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V důsledku přistoupení nových členských států a s tím spojeným prohloubením 
meziregionálních rozdílů v ekonomické a sociální úrovni získaly strukturální fondy a 
Fond soudržnosti přes 347 miliard eur. 
V oblasti regionální politiky byly určeny tři základní cíle, mezi které by se měly tyto 
prostředky alokovat:4 
• cíl Konvergence  
• cíl Regionální konkurenceschopnost (RKZ) 
• cíl Evropská územní spolupráce (EÚS) 
. 
Tyto tři cíle a jejich jednotlivé programy jsou graficky znázorněny na následujícím 
obrázku. 
 
Obrázek č. 1 Tři základní cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
 
Zdroj: Regionální informační servis [online]. 2005 [cit. 2010-01-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.risy.cz/index.php?pid=517&kp=jak_zaplatit_realizaci>. 
 
                                                 
4
 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s 23. 
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2.1.1.1 Cíl Konvergence 
Politika toho cíle se zaměřuje na urychlení konvergence (sbližování) nejméně 
rozvinutých členských států a regionů. Regiony zařazené do tohoto cíle musí splňovat 
několik kriterií: 
- Regiony úrovně NUTS 2, jejichž HDP na obyvatele nedosahuje 75% 
průměrné hodnoty EU. 
- Regiony, které před přistoupením zemí v letech 2004 a 2007  byly považovány 
za hospodářsky slabé, ale rozšířením unie a přepočtením průměrných hodnot 
přesahují stanovenou hranici 75%. Jedná se především o Irsko, Portugalsko, 
Řecko a Španělsko. 
- Členské státy s HND na obyvatele nižším než je 90% HND EU. 
 
Financování programů v rámci cíle Konvergence je zajišťováno pomocí Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti.5 
 
2.1.1.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Tento cíl se územně soustřeďuje na všechny regiony, kromě regionů zařazených do cíle 
Konvergence. Zahrnuje 168 regionů v 19 členských zemích, včetně těch regionů, které 
byly v minulém období označeny jako hospodářsky slabé regiony cíle 1. 
 
Čerpat z prostředků tohoto cíle mohou průmyslové oblasti – s mírou nezaměstnanosti 
v průmyslovém sektoru vyšší než je unijní průměr, dále velmi řídce obydlené 
venkovské oblasti a městské oblasti s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou a značnou 
chudobou. V České republice se tento cíl týká pouze hlavního města Prahy, které má 






                                                 
5
 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 




2.1.1.3 Cíl Evropská územní spolupráce 
Tento cíl klade důraz  na soudržnost a územní spolupráci. V rámci tohoto cíle jsou 
zahrnuty v podstatě všechny regiony EU, které jsou pokryty alespoň jednou ze 13 
nadnárodních oblastí spolupráce. Pro potřeby toho cíle je vyhrazeno 8,7 miliard eur. 7 
 







Nové členské státy RKZ
EU-15 EÚS
Nové členské státy EÚS
EU-15 Cíl Konvergence
Nové členské státy Cíl
Konvergence
 
Zdroj:  KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské Unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 170. 
 
Z uvedeného grafu vyplývá, že na nové členské země připadá ,,pouze“ 51% prostředků 
z cíle Konvergence, což je poněkud v rozporu s myšlenkou, že právě tyto země 
potřebují dohnat původní členské státy v hospodářském a sociálním rozvoji. 
 
2.1.2 Politika HSS 
,,Politika hospodářské a sociální soudržnosti je jako jedna z klíčových politik EU 
součástí zakládajících smluv již od roku 1986. Základním cílem politiky soudržnosti je 
snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a posílit tak ekonomickou a 
sociální soudržnost EU. Politika reaguje na přetrvávající problém rozdílů v sociální a 
ekonomické úrovni regionů, který je umocněn dvěma osami historického vývoje 
                                                 
7
 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 168 – 169. 
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evropských společenství, a to rozšiřováním o nové členské země a pokračujícím 
prohlubováním integrace v celém spektru spolupráce.“8 
 
2.1.2.1 Agenda 2000: programové období 2000 – 2006 
Dokument Agenda 2000 byl schválen v Berlíně roku 1999 a podtrhával důležitost 
hospodářské a sociální politiky. V tomto finančním konceptu byl schválen návrh na 
vyčlenění prostředků ve výši 213 miliard eur.9 
V tomto programovém období byl kladen důraz především na vyrovnávání rozdílů 
v životní úrovni a zajišťování sociálního i ekonomického růstu a zajišťování 
přerozdělování financí tak, aby nedocházelo k novým regionálním hospodářským 
problémům.10 
 
Tabulka č. 1 Výdaje rozpočtu na politiku HSS dle let v období 2000 – 2006 (částky 
jsou v milionech eur) 
Politika HSS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Celkem 32 045 31 455 30 285 30 285 29 595 29 595 29 170 
Strukturální fondy 29 430 28 840 28 250 27 670 27 080  27 080 26 660 
Fond soudržnosti 2 615 2 615 2 615 2 615 2 515 2 515 2 515 
Zdroj:  KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009. s. 162. 
 
Aby tyto cíle byly naplňovány a zároveň nedocházelo k neefektivnímu vynakládání 
finančních prostředků, byly pro programové období 2000 – 2006 stanoveny tři 
konkrétní cíle – dva regionální a jeden horizontální pro lidské zdroje. 
• Podpora rozvoje zaostávajících regionů se zaměřením na investice do výroby a 
na trvale udržitelný rozvoj v regionech s HDP nižším než 75% průměru HDP 
Evropské unie (22% obyvatel EU). 
 
 
                                                 
8
 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009.  s. 153. 
9
 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 162. 
10
 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje z Evropské unie. 1. vyd. Praha : GRADA Publishing, 
a.s., 2004, s 15-17.  
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• Podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním 
problémům – průmyslové, městské i venkovské oblasti mimo regiony 
spadající do cíle 1. Regiony spadající pod cíl 2 trpí strukturálními problémy a 
je kladen velký důraz na podporu společensko-hospodářské přeměny. V těchto 
regionech žije 18% obyvatel EU. 
• Modernizace systémů vzdělávání se zaměřením na lidské zdroje, bojem proti 
nezaměstnanosti, podporou vzdělávání a odborného výcviku. Na realizaci 
tohoto cíle bylo vyčleněno 12,3% celkových prostředků.11 
 
2.1.2.2 Finanční rámec pro období 2007 – 2013 
V novém programovém období se politika hospodářské a sociální soudržnosti opět 
soustředí na zásahy do nejméně rozvinutých regionů EU. Až 85% prostředků 
vyčleněných pro toto programové období bude směřovat do regionů s nejmenší úrovní 
příjmů. Toto období je navíc svým způsobem historické, jelikož prostředky vyhraněné 
pro tyto intervence mají rostoucí tendenci a nyní představují více jak 35% výdajů 
rozpočtu EU.12 
 
Tabulka č. 2 Politika soudržnosti v rámci finanční perspektivy 2007 – 2013  
Položky závazků 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EUR [mil] 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 
% rozpočtu EU 35,5 35,7 35,8 35,7 35,5 35,6 35,7 
Zdroj:  KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 163. 
 
2.1.3 Nástroje politiky soudržnosti 
Hlavními prostředky pro financování projektů vedoucích k naplňování cílů politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti jsou strukturální fondy, Fond soudržnosti (neboli 
Kohezní fond) a skupina Evropské investiční banky. 
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Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří právě strukturální fondy. Jako grantové 
nástroje pomáhají spolufinancovat operační programy této politiky. Strukturální fondy 
jsou dva – Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.13 
 
2.1.3.1 Evropský fond pro sociální rozvoj 
,,Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, ERDF) 
je v současnosti největší fond z hlediska objemu alokovaných prostředků. Tento fond je 
zaměřen na posilování ekonomického potenciálu a podporu strukturálního přizpůsobení 
se regionů zaostávajících a regionů se strukturálními potížemi vyplývajícími 
z probíhajících hospodářských a sociálních přeměn.“14  
 
ERDF financuje přímé podpory na investice do podniků s cílem vytvořit nová pracovní 
místa, projekty výzkumů a inovací, telekomunikace, životního prostředí, energetiky a 
dopravy a dále také podporuje regionální a místní rozvoj, včetně spolupráce měst a 
regionů.15 
 
2.1.3.2 Evropský sociální fond 
Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) je nejstarším strukturálním 
fondem a jeho vznik byl zakotven již v Římské smlouvě. Je nejvýznamnějším nástrojem 
při podpoře aktivit na trhu práce a projektů zaměřených na boj proti dlouhodobé 
nezaměstnanosti.  
ESF se v období 2007 – 2013 zaměřuje na tyto oblasti 
- zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, 
- lepší přístup k zaměstnání a účast na trhu práce, 
- posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadněním 
přístupu znevýhodněných osob na trh práce, 
- podporu partnerství pro reformy v oblastech zaměstnanosti a začlenění. 16 
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2.1.3.3 Kohezní fond 
Kohezní fond, neboli Fond soudržnosti, přispívá k naplňování cíle Konvergence. I když 
Kohezní fond, stejně jako Evropský fond pro regionální rozvoj, financuje operační 
programy, od strukturálních fondů má však dvě významné odlišnosti. A to jak v územní 
způsobilosti pro čerpání financí, tak i v  konkrétnosti zaměření. Kohezní fond je 
alokován na úrovni států, nikoli regionů a finance nejsou přerozdělovány pomocí 
určitých programů, ale jsou přidělovány k přímému spolufinancování konkrétních 
projektů (zaměřených na ochranu životního prostředí a transevropské sítě). 
 
Spolufinancování jednoho projektu souběžně z Kohezního fondu a některého ze 
strukturálních fondů je zakázáno. 
 
Aby mohly státy žádat o dotace z Kohezního fondu, musí splňovat dvě základní kritéria: 
- HND na obyvatele státu, měřený standardem kupní síly, nesmí překročit 90% 
průměru EU, 
- členský stát musí realizovat program hospodářské konvergence. 
 
Podmínky splňují všechny nové členské země, které přistoupily v letech 2004 a 2007, 
plus Portugalsko a Řecko. 17 
 
Pro období 2007 – 2013 bylo vyčleněno 50,4 miliard eur. Jejich rozdělení mezi členské 
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Tabulka č. 3 Výdaje rozpočtu na politiku HSS dle členských zemí v období 2000 – 
2006 (částky jsou v milionech eur) 
Členská země MEUR (ceny roku 2004) 
Česká republika 7 810 
Estonsko 1 017 
Řecko 3 280 
Kypr    193 
Lotyšsko 1 360 
Litva 2 029 
Maďarsko 7 570 
Malta    251 
Polsko 19 513 
Portugalsko 2 715 
Slovinsko 1 236 
Slovensko 3 424 
Celkem 2007 - 2013 50 398 
Zdroj:  KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,. s. 187. 
 
2.1.3.4 Evropská investiční banka 
Evropská investiční banka, jako nezisková organizace, se v mnohém liší od klasických 
komerčních bank. Nespravuje osobní účty, neobsluhuje klienty, nespolupracuje se 
soukromými osobami. EIB neposkytuje takzvanou ,,grantovou“ finanční pomoc, ale její 
finanční injekce jsou poskytovány formou dlouhodobých půjček. Jakožto nezisková 
organizace může poskytovat úvěry za velmi výhodných podmínek, které by v běžné 
bankovní sféře byly nemyslitelné. V podstatě je stanoveno pouze jediné omezení – EIB 
může půjčit maximálně 50% z celkových nákladů na projekt. EIB má možnost 
disponovat tak velkými finančními prostředky, jelikož je vlastněná členskými státy 
Evropské unie, a tudíž má na finančních trzích nejvyšší možný rating – AAA. Tím je 




Banka investuje do projektů (především infrastrukturálních), které jsou vybírány podle 
několika přísných kritérií: 
- projekty musí přispívat k dosahování cílů EU; 
- musí být ekonomicky, finančně a technicky smysluplné a šetrné 
k životnímu prostředí; 
- měly by přitahovat další finanční zdroje. 
 
EIB se ovšem  nesoustřeďuje pouze na členské státy, ale pomáhá financovat projekty 
v kandidátských a potenciálně kandidátských zemích v sousedství EU.18 
 
2.1.4 Regionální politika z pohledu České republiky 
Abychom byli schopni aplikovat regionální politiku unie v České republice, musíme 
nejprve rozebrat základní strategické dokumenty a operační programy. 
 
2.1.4.1 Národní rozvojový plán 2007 – 2013 
NRP má velmi významné postavení mezi strategickými dokumenty. Jeho obsahem jsou 
především stanovená pravidla a strategie pro čerpání finanční pomoci. Tento plán má za 
úkol vytýčit cíle, priority a stanovit postupy čerpání financí z EU pro realizaci projektů. 
Navíc je v něm charakterizována politika hospodářské a sociální soudržnosti. Národní 
rozvojový plán navíc figuruje jako podklad k vytváření Národního strategického 
referenčního rámce. 
 
NRP obsahuje šest kapitol – makroekonomická analýza, SWOT analýza, strategie NRP 
pro nové období , definice cílů a strategií prioritní osy NRP, zaměření operačních 
programů a informace o rozložení finančních zdrojů. 
 
Obecným cílem NRP je vytvoření takového socioekonomického prostředí v České 
republice, aby země byla přitažlivá pro investory, práci i život obyvatel. Má být 
dosahováno tempo udržitelného růstu vyšší než je průměr EU-25. 
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 Europa [online]. c1995 [cit. 2009-12-13]. Dostupný z WWW: 
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K naplnění toho cíle jsou stanoveny čtyři dílčí cíle: 
- konkurenceschopná česká ekonomika; 
- otevřená, flexibilní a soudržná společnost; 
- atraktivní prostředí; 
- vyvážený rozvoj umění.19 
 
2.1.4.2 Národní strategický referenční rámec 
,,NSRR představuje rámcovou rozvojovou strategii na úrovni státu a referenční nástroj 
pro přípravu programových fondů.“ 
Rámec je tvořen dvěma hlavními částmi – strategickou a operační. Tyto části řeší 
jednotlivé strategie pro naplňování cílů politiky soudržnosti a navíc obsahují seznam 
operačních programů a alokaci finančních prostředků mezi tyto programy.20 
 
2.1.4.3 Tematické operační programy 
Tyto programy vychází z Národního rozvojového plánu pro období 2007 - 2013. Na 
chod těchto programů dohlíží jednotlivá ministerstva. Splní-li projekt všechny náležitost 
stanovené řídícím orgánem a je-li zaměřen na jeden z cílů programu, může se ucházet o 
dotaci přidělenou příslušnému programu. 
 
Existuje osm tematických operačních programů: 
1. OP Životní prostředí zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí. 
Jedná se například o dotace na čistírny odpadních vod, solární systémy, kotle 
na biomasu a podobně. Jedná se o investiční projekty spolufinancované 
z ERDF a Fondu soudržnosti. 
2. OP vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelem modernizace systému 
vzdělávání a to počátečního, terciálního i vzdělávání na dalším stupni. 
Financovány jsou neinvestiční projekty a čerpají pomoc z ESF. 
3. OP Výzkum a vývoj pro inovace se zaměřením na inovační, výzkumný a 
vývojový potenciál. Opět se jedná o neinvestiční projekty financované 
z ERDF. 
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4. OP Podnikání a inovace má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti české 
ekonomiky v rámci Evropy. Investiční projekty spolufinancované z ERDF. 
5. OP Lidské zdroje a zaměstnanost  - poradenské programy, zaměstnanost 
6. OP Doprava – například modernizace železničních koridorů, silnic apod. 
7. Integrovaný operační systém 
8. OP technická pomoc.21 
 
2.1.4.4 Regionální operační programy 
Regionální programy jsou navázány na výše zmíněné sektorové operační programy a 
pokrývají problémy a projekty řešené  v rámci regionů jednotlivých zemí. Programy se 
soustřeďují na několik tematických okruhů, jejich společným cílem ovšem je zvýšení 
konkurenceschopnosti a urychlení rozvoje regionů a zvýšení atraktivity pro investory. 
Řízení projektů je zajišťováno Regionální radou příslušného regionu.22 
 
Pro vyčlenění regionů byly vytvořeny územní celky rozdělené na několik úrovní. Toto 
členění je nazýváno NUTS (Nomenklatura územních statistických jednotek) a je 
rozděleno na 6 stupňů (NUTS 0 – 5) -  na úrovních stát, území, region, kraj, okres, obce. 
 
Česká republika je rozdělena na sedm územních jednotek NUTS 2, s nimiž jsou svázány 
následující operační programy. 
- ROP Střední Čechy – totožný se Středočeským krajem 
- ROP Jihozápad – Jihočeský a Plzeňský kraj 
- ROP Severozápad – Karlovarský a Ústecký kraj 
- ROP Jihovýchod – Jihomoravský kraj a kraj Vysočina  
- ROP Severovýchod – Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj 
- ROP Moravskoslezsko – totožný s Moravskoslezským krajem 
- ROP Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj 
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Jak vyplývá z následující tabulky, finanční zdroje z Evropské unie, jsou na úrovni 
NUTS 2 alokovány následovně:  
 
Graf č. 2 Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli 
Konvergence 
 




2.2 Podpora umění a kultury z Evropské unie 
Jelikož se v analytické části této práce budu věnovat financování Rekonstrukce a 
dostavby Městského muzea v České Třebové, je třeba se podívat, jak Evropská unie 
přispívá k rozvoji tohoto odvětví a jakým způsobem jsou její prostředky alokovány. 
 
2.2.1 Program Culture 2007 
Spuštěním tohoto programu byly ustanoveny instrumenty pro financování kulturní 
spolupráce pro období 2007 – 2013. Rozpočet programu Culture,  který činí 400 
milionů eur má za cíl pomoci rozvinout mezinárodní kulturní spolupráci, jak mezi 
zeměmi Evropské unie, tak i se třetími zeměmi, které se tohoto programu účastní. Tento 
nový nástroj je pokračovatelem programu Culture 2000, který byl platný v předešlém 
programovém období. 
25 
Stejně jako u předchůdce tohoto kulturního programu je obecným cílem podpora 
celoevropského kulturního prostoru s ohledem na postupný vývoj evropského 
občanství. 
 
Program Culture 2007 má tři základní cíle: 
- propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů 
- podpora nadnárodního oběhu děl a kulturních a uměleckých produktů 
- podpora mezikulturního dialogu23 
 
Financovat projekty kultury lze ovšem i z jiných programů než z těch, které jsou čistě 
specializované na jejich podporu. 
 
2.2.2 Oblasti podpory prioritní osy Cestovní ruch 
Projekt, který je předmětem mé práce, bude spolufinancován z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod, o němž jsou základní informace popsány výše. Jak 
již bylo zmíněno, tento program je rozdělen do pěti prioritních os a na projekt dostavby 
Městského muzea se bude usilovat o dotaci ze třetí prioritní osy – Cestovní ruch.  
 
Tato osa, jejímž hlavním cílem je zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního 
potenciálu regionu, se dělí do dvou oblastí podpory: 
• Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního 
ruchu (prioritní osa 3.1) s cílem zkvalitnit infrastrukturu a zajistit široké 
spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu (například projekty pro podporu 
revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit 
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• Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu (prioritní osa 
3.2) s cílem vytvořit trvalý zájem o region, zajištěný koordinovaným rozvojem 
a propagací místních produktů cestovního ruchu. 
 
Většina prostředků – až 92% - připadá pro prioritní osu 3.1. 24 
 
2.3 Projekt 
,,Projekt má jen dočasný charakter, pevně daný začátek a konec, jeho výsledkem je 
vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby a můžeme říct, že projekt je 
dokončen, jestliže jsou naplněny cíle záměru.“25 
Charakteristické znaky projektu: 
• nástroj ke změně 
• jedinečnost  
• dochází k propojení jednotlivých aktivit 
• dočasnost 
• stanovený začátek i konec 
• navrženy pro dosažení konkrétního cíle 
• mohou být riskantní a plné nejistoty.26 
 
2.3.1 Investiční a neinvestiční projekty 
Investiční projekty jsou zaměřeny především na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup 
nových strojů a technologií – tedy investičního majetku, který dále pomáhá realizovat 
výstupy a naplňovat cíle projektu. 
 
Neinvestiční projekty jsou na druhou stranu realizovány za cílem vzdělávání, 
rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit apod. 
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2.3.2 Projektový cyklus 
Pokud plánujeme financovat náš projekt, ať už jen z části, nebo úplně ze strukturálních 
fondů Evropské unie, musíme si nejprve odpovědět na několik základních otázek.  
- Jaký projekt chceme realizovat? 
- Kde jej chceme uskutečnit? 
- Jak ho budeme financovat? 
- Jakým způsobem chceme projekt provést? 
- Jací budou naši partneři? 
- Jaké prostředky použijeme? 
 
Samotný projektový cyklus, který nám určuje jednotlivé fáze a aktéry, kteří se na jeho 
průběhu podílejí, se dělí na šest fází: 
I. Identifikace a formulace záměrů 
V této fázi určíme návrh projektu a základní myšlenku, která by měla být 
založena na analýze situace a regionu, v němž zamýšlíme projekt 
realizovat. Dále je potřeba zjistit, zda je náš projekt realizovatelný přes 
některý dostupný operační program, a v případě kladného výsledku 
můžeme postoupit do další fáze. 
 
II. Příprava projektu a jeho formulace 
Máme-li podrobně rozpracován záměr, navrhnut způsob financování a 
institucionální analýzu a zjištěn dopad na životní prostředí, musíme určit 
účastníky projektu a jeho management. Dále je čas řešit rozsah, rozpočet 
a aktivity projektu spolu se stanovením časového harmonogramu apod. 
Této fázi je důležité věnovat extrémní pozornost, jelikož na jejím 
správném a co nejvýhodnějším provedení může celý úspěch projektu 
záviset. 
III. Posouzení a schválení 
V této fázi je projekt posuzován řídícím orgánem, který žádost hodnotí a 




IV. Vyjednávání a financování 
Dochází k vyjednávání ohledně financí a řeší se především sestavení 
rozpočtu, podepisuje se smlouva mezi navrhovatelem a odpovědným 
schvalovatelem. Je-li projekt schválen k financování, je vydáno 
rozhodnutí, které obsahuje závazné podmínky pro příjemce dotace. 
Poskytnutá dotace je ryze účelová. 
 
V. Implementace a monitoring 
V této části se samotný projekt realizuje. Dochází ke kontrole, zda se 
poskytnuté prostředky nezpronevěřily a zda je dodržen stanovený plán. 
Definují se případné problémy, aby byly podchyceny co nejdříve a 
zavčas vhodně řešeny. 
 
VI. Hodnocení 
,,Tato fáze hodnotí efektivnost a dopady projektu v konfrontaci s jeho 
stanovenými cíli. V jejím rámci zjišťujeme, zda byly cíle projektu 
naplněny a výstupy tohoto hodnocení ovlivňují naši další činnost týkající 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 
V této kapitole se zaměřím na rozbor současné situace Městského muzea, na popis 
vybraného operačního programu a na seznámení se s pravidly pro poskytování dotací. 
 
3.1 Město Česká Třebová 
Město s téměř sedmnácti tisíci obyvateli dnes patří k největším v regionu. Jeho historie 
sahá až do roku 1278 a je opravdu pestrá. Ještě docela nedávno jméno České Třebové 
evokovalo především železnici, důležitou dopravní křižovatkou regionu stále je, ale 
bylo by chybou pohlížet na ni jen jako na město železničářů.28 
 
Kultura  
Impulsem pro zvýšení kvality kulturního života v České Třebové byla velká 
rekonstrukce budovy Kulturního centra v Nádražní ulici, která v současné době 
obsahuje nejen víceúčelový sál pro promítání filmů, divadlo i koncerty, ale i sál malý a 




Pravý břeh Třebovky se osídlení dočkal poprvé pravděpodobně koncem 12. století, kdy 
zde byla mnichy z litomyšlského kláštera založena osada s kostelíkem zasvěceným 
svaté Kateřině (1. pol. 13. století). Tato románská rotunda se dochovala až do dnešní 
doby, a je tak nejvýznamnější architektonickou památkou města a zároveň nejstarší 
dochovanou rotundou ve východních Čechách. Při opravě v roce 1920 však nebyla 
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Sport patří k nejvýznamnějším aktivitám, kterým se občané města věnují, Česká 
Třebová sama se profiluje jako město sportu. Lidé se mohou realizovat 
v některém z mnoha sportovních oddílů, jejich počet je opravdu vysoký, ve městě je v 
současné době 33 oddílů, ve kterých sportuje na 2 000 sportovců, ty trénuje na 150 
trenérů. Sportovní utkání během roku shlédne na 45 000 diváků a příznivců sportu.31 
 
3.2 Městské muzeum                           
Městské muzeum v České Třebové patří k nejstarším v regionu. V roce 1888 bylo 
zřízeno Musejním spolkem v České Třebové a jeho prvotním posláním bylo 
monitorovat a dokumentovat historii města a jeho obyvatel. Z počátku se sbírky 
organizované Musejním spolkem vystavovaly na různých významných výstavách, ale 
s postupem času a měnící se politickou situací neměl tento druh kultury v České 
Třebové na růžích ustláno. Stálé expozice muzea se neustále přesouvaly po celém městě 
– nejprve z obecné školy do prostor nové radnice, dále do staré radnice a z důvodu 
okupace se následně veškeré sbírky přemístily do skladu a byly vydány na pospas času. 
V roce 1986 se začalo jednat o přemístění muzea do klasicistního domu v Klácelově 
ulici, který je nyní nemovitou kulturní památkou, zapsanou v seznamu památek, a 
nachází se v Městské památkové zóně. Ovšem tyto plány byly zmařeny restitučními 
nároky o tři roky později. Soudní spory o tento objekt byly nakonec uzavřeny v roce 
2000, kdy byla budova přidělena do vlastnictví města, a od té doby se čeká na zahájení 
rekonstrukce. 
 
Jak vyplývá z předcházejících informací, Muzeum České Třebová nemá vlastní 
prostory, ve kterých by bylo možné provádět expozice, ale i přes to ve své činnosti dělá 
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3.3 ROP NUTS II Severovýchod 
Území Severovýchod je tvořeno Libereckým, Pardubickým a Královéhradeckým 
krajem. ,,Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. 
modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb 
cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a objektů a zlepšování 
podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění 
vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.“33 
 
K naplňování těchto obecných cílů jsou stanoveny další dílčí cíle: 
- Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany 
životního prostředí; 
- Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na 
snižování regionálních disparit; 
- Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu; 
- Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice. 
 
Tento operační program obsahuje pět prioritních os, dále rozčleněných do 12 oblastí 
podpory. 
1) Rozvoj dopravní infrastruktury 
2) Rozvoj městských a venkovských oblastí 
3) Cestovní ruch 
4) Rozvoj podnikatelského prostředí 
5) Technická pomoc 
 
Na podporu regionu Severovýchod je v programovém období 2007 – 2013 možno 
čerpat více než 656 milionů eur. Tyto prostředky jsou zajišťovány Evropským fondem 
pro sociální rozvoj.34 
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3.4 Pravidla při poskytování dotace 
Jak již bylo zmíněno, projekt Městského muzea bude financován z Regionálního 
operačního programu Severovýchod. Abychom mohli o tuto dotaci žádat, je dobré 
pochopit základní strukturu řídících orgánů, které jsou s operačním programem spojeny. 
Řídícím orgánem ROP SV je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (RR), 
vzniklá na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Jejími orgány jsou: 
- Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod – rozhoduje o 
věcech spojených s realizací ROP SV (schvalování dokumentací), zajišťuje 
opatření ohledně publicity a informovanosti, vybírá projekty, kterým bude 
dotace poskytnuta. 
- Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod – je 
statutárním orgánem RR. 
- Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod – výkonný orgán 
RR, zabezpečující činnosti spojené s funkcí řídícího orgánu ROP SV. 
Z důvodu dostupnosti byly zřízeny tři Územní odbory realizace programu (v 
Hradci Králové, v Pardubicích a v Liberci). 
 
3.4.1 Příprava projektové žádosti 
Aby byl projekt životaschopný, je nutné při přípravě projektové žádosti vykonat 
následující aktivity. 
 
3.4.1.1 Projektový záměr 
Při tvorbě projektové žádosti je na prvním místě stanovení a identifikace záměru, který 







3.4.1.2 Výběr vhodné oblasti podpory 
Po identifikaci záměru je třeba vybrat vhodnou oblast podpory a prioritní osu, jejíž cíle 
se shodují s naším záměrem.  
 
Projektový záměr se musí zcela shodovat s cíli podpory a zároveň musí korespondovat 
s aktuální konkrétní výzvou, které se žadatel hodlá účastnit. Základním hlediskem je 
právní norma žadatele, která je prvním kritériem pro zjištění oprávněnosti podání 
žádosti o dotaci. 
 
3.4.1.3 Sběr informací a konzultace 
Máme-li stanovenou oblast podpory, je nasnadě seznámení se základními dokumenty, 
které jsou relevantní (v našem případě Regionální operační program NUTS II 
Severovýchod pro období 2007 -  2013, Prováděcí dokument ROP SV a Příručka pro 
žadatele a příjemce ROP SV, případně dokumenty, které jsou v aktuální podobě 
vystaveny na www.rada-severovychod.cz. 
 
RR zároveň pořádá výukové semináře, na kterých se uchazeči seznamují s konkrétními 
informacemi dané podpory, jsou informování o aktivitách, které lze realizovat. 
Uchazečům jsou také k dispozici pracovníci územních odborů, kteří poskytují 
konzultace se zaměřením na formální stránku žádosti, na práci s webovou aplikací 
BENEFIT7, na povinné přílohy apod. 
 
3.4.1.4 Termíny 
Vyhlašování termínů pro jednotlivé výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách. 
Výzva je vyhlašována na konkrétní oblast podpory, proto je důležité mít termíny pod 
kontrolou a zvolit si ten nejvhodnější, aby žadatel stihl připravit všechny podklady 







Pokud má žadatel vše připraveno, předloží žádost na příslušném ÚORP. Územní odbor 
pro realizace programu posuzuje: 
• přijatelnost 
• formální náležitosti, 
a zároveň probíhá: 
• bodování projektu 
• fyzická kontrola ex-ante 


























4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 
V této kapitole se budu věnovat samotnému vyplnění žádosti o dotaci. 
 
4.1 Projektová žádost 
Samotná žádost o dotaci se provádí vyplněním formulářů na webu provozovaném 
Ministerstvem pro místní rozvoj – www.eu-zadost.cz . O této aplikaci bude podrobněji 
pojednáno níže.  
 
4.2 Aplikace Benefit7 
V této části práce se budu zabývat samotným vyplněním žádosti a přiblížením 
zpracování některých povinných příloh, především Studie ekonomického hodnocení. 




Cílem této žádosti je podat všeobecné a ucelené informace o žádosti. Uchazeč vyplňuje 
kolonku ,,Identifikace žádosti“, která slouží pro snazší orientaci v aplikaci, kolonku 
,,Název projektu“ a oddíl ,,Vlastník“.  
 
Projekt 
V této záložce uchazeč vyplňuje informace o projektu, pro který žádá o dotaci. Uchazeč 
musí vyplnit číslo operačního programu, jeho název, číslo výzvy. Dále se v tomto bodě 
nachází kolonka ,,Prioritní osa“, kterou uchazeč vybere z nabídky pomocí filtru, stejně 
tak jako obsah políčka ,,Oblast podpory“. Pole ,,Podoblast podpory“ se pro projekty 
v rámci ROP nevyplňuje. Následující položka ,,Typ účetní jednotky“, se vybere 
z číselníku s již přednastavenými možnostmi.  
 
,,Název projektu“ je nutno zadat maximálně v délce 100 znaků a slouží k tomu, aby 
bylo jasně, stručně a výstižně vymezeno, o jaký projekt se jedná. ,,Název projektu 
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anglicky“ je pouze anglický ekvivalent k českému názvu, taktéž v maximální délce sta 
znaků. 
Další pole ,,Stručný obsah projektu“ by mělo obsahovat popis projektu, cíle, význam, 
smysl a přínos.  
 
V posledním bodu záložky ,,Projekt“ je třeba určit, zda má projekt partnera, počítá-li 
s výběrovým řízením, zda mu byly poskytnuty další podpory z jiných veřejných zdrojů, 
zda má žadatel zkušenosti s obdobnými projekty, a také by měl každý projekt naplňovat 
tzv. Horizontální téma ve smyslu udržitelného rozvoje a rovných příležitostí.  
 
Číslo operačního programu 
− CZ.1.13 
Název operačního programu 
− ROP NUTS II Severovýchod 
Číslo prioritní osy 
− 13.3 
Název prioritní osy 
− Cestovní ruch 
Číslo oblasti podpory 
− 13.3.1 
Název oblasti podpory 
− Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit cestovního ruchu 
Název projektu 
− Rekonstrukce a dostavba Městského muzea Česká Třebová 
Název projektu anglicky 
− Reconstruction completion of the Municipal Museum Česká Třebová 
Stručný obsah projektu 
− Projekt rekonstrukce a dostavby Městského muzea má za cíl zajistit 
kvalitní podmínky pro výstavy sbírek muzea, které jsou pro město 
charakteristické, a z historického hlediska je jejich zachování nutností. Dále 
by projekt měl přispět k naplnění cíle rozvoje aktivit v oblasti cestovního 
ruchu. Dojde k rekonstrukci chátrající klasicistní budovy v centru města. 
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Výstup projektu bude sloužit jak pro přijíždějící turisty, obyvatele města, 
tak pro odbornou veřejnost. 
Zakládá projekt veřejnou podporu 
− Ne 
Projekt má partnera 
− Ne 
Projekt počítá s výběrovým řízením 
− Ano 
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích 
dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis 
− Ne 
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů 
projektů/akcí 
− Ano 
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z 
jiných veřejných zdrojů 
− Ne 
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj 
− Ano 














Dopady a místo realizace 
V této části žadatel vyplňuje přesnou adresu (ulice, obec, PSČ) místa realizace projektu.  
Dále uchazeč specifikuje všechna místa dopadu, na která bude mít uskutečnění projektu 
vliv. Tyto informace se opět vyberou pomocí interaktivní nabídky aplikace. Informace o 
místě realizace uchazeč udává na úrovni obce, dle nomenklatury územních jednotek EU 
je toto území označováno jako NUTS 5. 
 
Území dopadu: 
Kód území dopadu:  Název území dopadu: Spadá pod: 
CZ0533578347  Litomyšl   Svitavy   
 
Kód území dopadu:  Název území dopadu: Spadá pod: 
CZ0534579891  Ústí nad Orlicí  Ústí nad Orlicí  
 
Kód území dopadu:  Název území dopadu: Spadá pod: 
CZ0534580031  Česká Třebová  Ústí nad Orlicí 
  
 
Kód území dopadu:  Název území dopadu: Spadá pod: 
CZ0534580511  Lanškroun   Ústí nad Orlicí 
  
Místo realizace NUTS5: 
Kód NUTS5:   Název NUTS5:  Spadá pod: 
CZ0534580031  Česká Třebová  Ústí nad Orlicí 
 
Realizované investice NUTS3: 
Kód NUTS3:   Název NUTS5:  Procentní podíl  






,,Realizovaná investice v NUTS3 vyjadřuje podíl čerpání podpory podle NUTS3. 
Podílem čerpání podpory podle NUTS3 se rozumí podíl plánované částky způsobilých 
výdajů projektu (v %) vztahující se k NUTS3, v němž je projekt realizován. Pokud 
věcné plnění projektu přesahuje více než jeden NUTS3, je ke každému NUTS3, v němž 
je projekt realizován, uveden příslušný podíl plánované částky podpory.“35 
 
Popis projektu 
Tato záložka slouží k uvedení popisu a zdůvodnění potřebnosti projektu. 
 
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu. 
Město Česká Třebová bylo vždy známo především kvůli své historii v dopravě. Ne 
nadarmo je označováno především jako ,,město železnice“. Po zprovoznění dvou 
významných tratí, z Prahy do Olomouce vedoucí přes Českou Třebovou v roce 1845 a 
tratě z České Třebové do Brna, se stalo  město významným železničním uzlem.  
V současné době se sice může zdát, že důležitost České Třebové jako významného 
centra železniční dopravy u nás upadá. Probíhající výstavba Multifunkčního dopravního 
terminálu Bezručovo náměstí a plánovaná výstavba logistického centra hovoří však 
jasně ve prospěch návratu České Třebové mezi nejdůležitější body v osobní i nákladní 
dopravě v republice.  
 
V ostatních druzích dopravy má Česká Třebová také nemalou roli, i když se tyto 
milníky váží především k historii. Ať již jde o bratry Stránské, kteří se zasloužili o 
sestrojení motorové tříkolky, která bylo později vyráběna pod názvem VELOREX, 
nebo Františka Formánka, který před první světovou válkou sestrojil několik modelů 
vrtulníku. Ač je to mnohým obyvatelům neznámé, s Českou Třebovou se počítá i s jako 
důležitým přístavem v průplavu Dunaj – Odra – Labe. 
 
Město Česká Třebová si je vědomo významnosti těchto skutečností nejen na úrovni 
obce, ale i celého regionu, a proto je důležité uchovat všechny památky, události a 
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historické momenty pro další generace i návštěvníky města a okolí a rozvíjet cestovní 
ruch pomocí expozic o tématech, které jsou městu tolik vlastní. 
 
Rekonstrukce domu v Klácelově ulici a jeho přístavba by měly poskytnout dostatečně 
vhodné a reprezentativní prostory, ve kterých  budou umístěny stálé interaktivní 
expozice zahrnující všechny čtyři druhy dopravy, které mají ve městě zastoupení. Počítá 
se i s vybudováním venkovní expozice pro sbírku velorexů. 
 
Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu je vytvoření nových prostor Městského muzea, které budou 
sloužit expozicím zaměřeným na charakteristické druhy dopravy v České Třebové a 
přilehlého regionu - železnice, silnice, voda, vzduch. Tento projekt má za cíl jak zvýšení 
cestovního ruchu ve městě i regionu, tak i zachování historických památek v kraji. Dále 
dojde k rekonstrukci historické památky, která se stane součástí nové koncepce. 
 
Specifické cíle projektu jsou následující: 
− Renovace nevyužitého a chátrajícího historického objektu v Městské 
památkové zóně 
− Přístavba nového objektu pro vnitřní a venkovní expozice 
− Vytvoření uceleného prostoru muzea 
− Vytvoření pěti pracovních míst 
− Zvýšení atraktivity města a regionu a cestovního ruchu 
− Propojení nabídky kulturních a sportovně relaxačních aktivit ve městě a okolí 
 
Soulad s cíli projektu, prioritní osy a oblasti podpory 
Projekt Rekonstrukce a dostavba Městského muzea Česká Třebová je v souladu s cíli 
ROP NUTS II Severovýchod. 
 
Globální cíl – zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu - 
bude naplněn, jelikož realizací projektu dojde ke zatraktivnění města a celého regionu, 
což povede ke zvyšování atraktivity pro investory, podnikání a kvality života občanů 
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města. Zvyšování atraktivity regionu bude napomáhat k přibližování se průměrné úrovni 
socioekonomického rozvoje EU. 
 
Současně bude dosaženo i operačního cíle – dosažení kvalitní a dostačující 
infrastruktury pro cestovní ruch a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu 
v regionu. 
 
Popis aktivit v přípravné fázi projektu 
Přípravná fáze byla zahájena již na počátku roku 2010 a byly popřípadě budou 
uskutečněny tyto aktivity: 
− Jednání s orgány památkové péče, zpracování projektové dokumentace a 
získání územního rozhodnutí, 
− Zajištění finančních zdrojů na spolufinancování a předfinancování projektu, 
− Kompletace žádosti a požadovaných dokladů, 
− Zpracování dokumentace pro stavební řízení, získání stavebního povolení, 
− Podpis smlouvy o poskytnutí dotace.   
 
Popis aktivit v realizační fázi projektu 
Se zahájením realizace projektu se počítá ve druhé polovině roku 2011 a projekt by měl 
být dokončen v roce 2013. 
 
Realizace vyžaduje následující kroky: 
− Organizace výběrových řízení 
− Realizace stavebních prací a vnitřního vybavení 
− Publicita 








Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu                                                                          
Se zahájením provozní části projektu se počítá v první polovině roku 2014, v této době 
by měly být hotovy veškeré stavební práce a prostory muzea by měly být vybaveny a 
přizpůsobeny na vystavování exponátů. 
 
V zařízení budou poskytovány celoroční služby. Stěžejní aktivitou projektu bude zřízení 
trvalé expozice, která bude obsahovat všechny čtyři významné druhy dopravy 
v regionu, počítá se i s expozicí velorexů, a expozicí F. Formánka, který se pokusil 
sestavit první helikoptéru, a své místo v trvalé expozici bude mít i zamýšlený průplav 
Dunaj – Odra – Labe. 
 
Dále budou v objektu výstavní síně, které budou sloužit pro dočasné expozice, které by 
měly být tematicky rozřazené, a počítá se i s organizováním putovních výstav. 
 
Běžnou součástí bude, jak je již dnes v zařízeních podobného typu zvykem, prostor pro 
tvůrčí dílny, doprovodné přednášky a podobně. 
 
Součástí muzea bude i badatelna, sloužící zájemcům o studium historie, a spolu 
s vědeckou knihovnou bude nejvýznamnější částí pro odbornou veřejnost. 
V prostorách přednáškového sálu budou konány přednášky pro školní mládež, různé 
konference či vernisáže. 
 
Co se udržitelnosti projektu týče, tak do investiční i provozní části vstupuje 
veřejnosprávní organizace Město Česká Třebová, která má bohaté zkušenosti s realizací 
nákladných projektů spolufinancovaných z Evropské unie, jako byla například výstavba 
Lyžařského areálu Peklák, nebo právě probíhající výstavba Multifunkčního dopravního 
terminálu Bezručovo náměstí.  
 
Jelikož provozování muzea není činností, která by vykazovala zisk, finanční 
udržitelnost je zaručena městem Česká Třebová, které se zavázalo hradit 
předpokládanou provozní ztrátu, která byla vykalkulována na téměř 3,1 milionu korun, 
ze svého každoročního rozpočtu. 
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Vazba na jiné aktivity a projekty 
Projekt navazuje na projekty, uskutečněné za účelem rozvoje města a podpory 
cestovního ruchu.  
 
Jedná se především o tyto aktivity: 
− Vybudování sportovně rekreačního areálu Peklák 
− Vybudování běžeckých tratí a cyklotras 
− Výstavba Multifunkčního dopravního terminálu 
− Výstavba zimního stadionu 
− Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 
− Rekonstrukce budovy kulturního centra 
 
Z tohoto výčtu je zřejmě, že město má velké zkušenosti s nákladnými akcemi, a je zde 
tedy velká záruka kvalitního a účelného zpracování. 
 
Personální zajištění projektu 
Do této záložky je třeba vyplnit informace o projektovém týmu, který se na něm bude 
podílet. Jsou vyžadována jména a příjmení, funkce v rámci projektového týmu a 
případně i název organizace a postavení v organizaci. U každého člena se také uvede 
jeho zapojení při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Do posledního pole se 
vypisují zkušenosti s relevantními aktivitami. 
 
Realizace bude zajištěna realizačním týmem, který bude sestaven ze zaměstnanců a 
zástupců žadatele a externích odborníků. 
 
Projektový manažer 
Projektový manažer bude zástupcem externího dodavatele. 
Realizační fáze: Projektový manažer bude mít na starosti poradenství při 
realizaci projektu, bude dohlížet na plnění požadavků poskytovatele dotace a 
zpracovávat průběžné monitorovací zprávy a žádosti o platby 
Provozní fáze: Manažer bude mít za úkol zpracování zpráv o udržitelnosti 
projektu. 
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Statutární zástupce města 
Přípravná fáze: Plní funkci zástupce žadatele, podepisuje smlouvy s dodavateli 
v rámci přípravné fázi. 
Realizační fáze: Rozhoduje ve věci smluv s dodavateli. 
Provozní fáze: Nese hlavní zodpovědnost za udržitelnost projektu. 
 
Vedoucí odboru rozvoje města a investic 
Přípravná fáze: Koordinuje přípravy záměru a žádosti o dotaci. 
Realizační fáze: Koordinuje realizaci projektu a zajištění investic, vykonává 
funkci hlavního manažera projektu. 
Provozní fáze: Koordinuje udržitelnost projektu. 
 
Pracovník památkové péče MěÚ Česká Třebová 
Přípravná fáze: Organizuje technickou přípravu projektu a jedná s orgány 
památkové péče. 
Realizační fáze: Zajišťuje projekt z hlediska památkové péče. 
 
Vedoucí finančního odboru 
Přípravná fáze:  Připravuje účetní dokumenty a informace pro podání žádosti. 
Realizační fáze: Ekonom projektu – vedení účetnictví projektu, proplácení 
dodavatelských faktur atp. 
Provozní fáze: Zpracuje podklady pro monitorovací zprávy. 
 
Technický dozor 
Technický dozor bude vybrán z týmu externího dodavatele se zkušenostmi 
s realizací staveb. 








Bude vybrán ze společnosti s bohatými zkušenostmi s přípravou a realizací technických 
projektů dotovaných z EU 
Přípravná fáze: Zpracuje projektovou a realizační dokumentací. 




Ředitelka Městského muzea s  bohatými zkušenostmi s  provozem dosavadního muzea 
v České Třebové. 
Přípravná fáze: Připraví projekt z hlediska muzejních expozic. 
Realizační fáze: Bude dohlížet na realizaci expozic. 
Provozní fáze: Bude zajišťovat provoz muzea. 
 
Žadatel projektu 
Na této záložce se vyplní informace potřebné k identifikaci žadatele o dotaci. Povinně se 
musí vyplnit položky IČ, DIČ, Název organizace, právní forma, informace o DPH, 
velikosti a typu podniku a typ žadatele. 
 
Název organizace:  Město Česká Třebová 
Právní forma:   Obec 
Plátce DPH:   Ano 
Plátce DPH vzhledem k  
aktivitám projektu:  Ne 
 
Adresa žadatele 
Vyplňuje se oficiální adresa žadatele i adresa pro doručování. 
Název:   Město Česká Třebová 
Sídlo:    Staré náměstí 78 
    560 02 Česká Třebová 
Okres:    Ústí nad Orlicí 
Kraj:    Pardubický 
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Osoby žadatele 
Zde se uvádějí kontakty na osoby jednající za žádající subjekt – statutární zástupce a 
hlavní kontaktní osoba. Musí být zadáno celé jméno, funkce a také telefonní kontakt a e-
mail žadatele.  
 
Roli statutárního zástupce plní starosta města. 
 
Zkušenosti žadatele 
V této záložce žadatel vyplní informace o předchozích projektech, které realizoval, a 
zkušenosti, které jsou ve vztahu k aktuálním projektu relevantní. 
 
Město Česká Třebová má četné zkušenosti se získáváním dotací, nejvýznamnější a 
největší projekty z poslední doby jsou již výše zmíněné výstavby Sportovně rekreačního 
areálu Peklák a Multifunkčního dopravního terminálu Bezručovo náměstí. 
 
Partner projektu 
Žadatel o dotaci může projekt realizovat ve spolupráci s jinými subjekty jak 
soukromými, tak veřejnými, které se budou angažovat v přípravné, realizační, případně 
provozní fázi projektu.  
 














V této části je potřeba vyplnit informace týkající se časového plánu projektu – zahájení 
a ukončení projektu i fyzické realizace, její popis. 
 
Činnost Od Do 
Přípravná fáze (1.1.2010 – 30.6.2011) – 18 měsíců 
Jednání s orgány památkové péče, zpracování projektové  
dokumentace a získání územního rozhodnutí 1.1.2010 31.12.2010 
Zajištění finančních zdrojů na spolufinancování a  
předfinancování projektu 1.11.2010 31.12.2010 
Zpracování žádosti o dotaci a její podání na Regionální  
radě v Pardubicích. 1.1.2011 31.1.2011 
Zpracování sloučené dokumentace pro stavební řízení,  
realizace stavby a výběr dodavatele, získání stavebního  
povolení 11.1.2011 30.4.2011 
Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace 1.6.2011 30.6.2011 
Realizace projektu (1.7.2010 – 31.12.2012) –   30 měsíců 
Realizace projektu 1.7.2011 31.12.2013 
Organizace výběrových řízení 1.7.2011 30.11.2013 
Realizace stavebních prací a vnitřního vybavení 1.12.2011 15.11.2013 
Publicita 1.10.2011 31.12.2013 
Etapové zprávy a žádosti o platbu 1.10.2011 31.12.2013 
Provozní fáze (5 let udržitelnosti po ukončení) 
Vytvoření nových pracovních míst u provozovatele   1.1.2014 31.12.2014 
Udržitelnost projektu a zajištění plynulého provozu 1.1.2014 31.12.2018 
Monitorovací zprávy o udržitelnosti   každý rok 31.12.2018 
 
Podpora de-minimis 
Vyplňuje se pouze v případě, že žadatel byl příjemcem podpory de-minimis, což jsou 
finanční prostředky poskytnuté podnikatelům z veřejných rozpočtů v takové výši, která 
neovlivňuje hospodářskou soutěž, a není proto považována za veřejnou podporu. 
 




Další podpory projektu 
Žadatel zde vyplňuje informace o všech dotacích, které by byly poskytnuty v souvislosti 
s daným projektem. 
 
O žádné jiné dotace nebylo ve vztahu k rekonstrukci muzea požádáno. 
 
Hodnoty indikátorů 
Tyto hodnoty slouží k monitorování výstupů, výsledků a dopadů podpořených projektů 
na rozvoj regionu. Uvádí se zde, co projekt přinese regionu. Na základě těchto 
indikátorů se hodnotí úspěšnost a přínos jednotlivých operačních programů. 
 
Rozpočet projektu 
V této záložce žadatel detailně popíše finanční náročnost jednotlivých položek.U každé 




Na této záložce je třeba uvést celkové výdaje projektu, které musí být rozlišeny na 
způsobilé investiční a způsobilé neinvestiční výdaje. Musí být vyplněny i příjmy projektu 
a to i v případě, že jsou nulové. 
       Náklady v Kč    
Celkové zdroje    45 207 152,00 
Celkové způsobilé výdaje   41 968 996,00 
Celkové způsobilé investiční výdaje  38 378 014,00 
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje   3 590 982,00 
Celkové nezpůsobilé výdaje     3 238 156,00 
Příjmy projektu                         0 
Příjmy způsobilé                         0 
Příjmy nezpůsobilé                         0 




 Vlastní podíl žadatele       
 Veřejné prostředky    15 828 854 
 Soukromé prostředky                    0 
 
 Dotace z rozpočtu RR   29 378 297 
  - z toho dotace EU   26 996 272,91 
  - z toho dotace RR     2 382 024,09 
 
Finanční plán 
Finanční plán podává informace o pořadí žádosti o platbu, její předpokládané výši, 
dále je rozlišeno jaká částka připadá na investiční a neinvestiční výdaje.  
 
Pořadí žádosti     01 
Předpokládaná požadovaná částka   
k proplacení dotace RR   10 331 896,00 
Datum předložení žádosti   31.12.2010 
Neinvestiční výdaje    586 851,00 
Investiční výdaje    9 745 045,00 
 
Pořadí žádosti     02 
Předpokládaná požadovaná částka   
k proplacení dotace RR   14 533 937,00 
Datum předložení žádosti   31.12.2011 
Neinvestiční výdaje    825 527,00 
Investiční výdaje    13 708 410,00 
 
Pořadí žádosti     03 
Předpokládaná požadovaná částka   
k proplacení dotace RR   4 492 464,00 
Datum předložení žádosti   31.12.2012 
Neinvestiční výdaje    255 171,00 




Nejprve je třeba zadat oblast směřování investic v rámci určité hospodářské činnosti, 
žadatel vybere hospodářskou činnost relevantní pro danou činnost, většinou se jedná o 
hospodářskou činnost, kterou žadatel provozuje. Dále žadatel vybírá typ území, podle 
místa, kde se projekt uskutečňuje. 
 
Název prioritního tématu  Cestovní ruch 
Číslo prioritního tématu  46 
Prostředky z EU   26 996 272,91 
Název území    Město 
Číslo území    01 
 
Horizontální téma 
V této záložce žadatel dokládá, že jeho projekt nemá negativní vliv na horizontální 
téma. Vyplňuje pole týkající se vlivu na udržitelný rozvoj a vlivu na rovné příležitosti. 
 
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitost 
Ve stavební dokumentaci je zohledněno vybudování bezbariérového přístupu, což 
zabezpečuje možnost přístupu pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Zároveň budou zbudována speciální parkovací místa pro občany se zdravotním 
postižením. Uvnitř budovy se bude nacházet výtah, umožňující znevýhodněným 
osobám pohyb v patrech. Provozovatel rovněž zajišťuje rovný přístup k zaměstnancům 
a to bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci, světový názor a vyznání. 
 
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj 
Navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a při 
výstavbě nebude narušen ekologický systém. Vzhledem k charakteru stavby nebude 







Tato záložka popisuje, jakým způsobem žadatel zajistí publicitu projektu. Vypisují se 
jednotlivá opatření, která budou realizována. Navíc je každý příjemce podpory povinen 
informovat širokou veřejnost o tom, že byl projekt spolufinancován z Evropské unie.  
 
V případě Muzea Česká Třebová bude publicita zajištěna podle stanovených pravidel 
EU. Bude zhotoven billboard, který bude umístěn na staveništi, dále bude zhotovena 
pamětní deska na dokončené stavbě. Informace o muzeu budou také poskytnuty na 
rozšířených webových stránkách a pomocí několika tisíců letáků a informačních 
materiálů včetně překladů do anglického jazyka. 
 
Přílohy projektu 





















4.3 Přílohy žádosti 
Kromě žádosti samotné, která je podávána v elektronické podobě, je nutné vypracovat 
několik příloh, které jsou povinné ke splnění formálních náležitostí žádosti. 
Povinné přílohy jsou následující: 
- Doklady o právní subjektivitě žadatele 
- Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 
- Podrobný položkový rozpočet projektu 
- Studie ekonomického hodnocení projektu 
- Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem  
- Projektová stavební dokumentace 
- Doklad o prokázání vlastnických vztahů 
- Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 
- Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 
- Soulad s rozvojovými strategiemi 
- Doklad o partnerství   
- Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou 
památku 
- Stanovisko orgánu státní památkové péče 
- Čestné  prohlášení  o  podpoře  de  minimis  a  vnitrostátní  regionální  
investiční podpoře 
- Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy 
- Rozhodnutí  zřizovatele  o  nabytí majetku,  který  získá  příspěvková 
organizace z dotace, do jejího vlastnictví 
- Potvrzení návaznosti na projekt podporovaný v rámci IOP36 
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4.3.1 Studie ekonomického hodnocení 
Žadatel předkládá Studii socioekonomického hodnocení v rozsahu, který je požadován a 
odpovídá typu projektu, o který se jedná. V současné době máme čtyři druhy SEH, které 
se od sebe liší podle typu oblasti podpory, výše celkových nákladů a podle toho, zda 
projekt zakládá veřejnou podporu, nebo nikoli.37 
 
Jelikož projekt Rekonstrukce a dostavba městského muzea Česká Třebová počítá 
s celkovými náklady kolem 45 000 000 Kč a charakter projektu odpovídá oblasti 
podpory 3.1, je potřeba vypracovat Studii ekonomického hodnocení typu B. 
 
Každý typ studie má svou vlastní povinnou osnovu, kterou je třeba dodržet, pro typ B je 
následující: 
1.  Obsah   
2.  Úvodní informace    
3.  Analýza trhu - prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie 
4.  Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných 
v projektu 
 5.  Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku) 
 6.  Finanční plán 
7.  Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu 
8.  Řízení rizik 
9.  Podrobné závěrečné hodnocení projektu 
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Pro úspěch projektu je vždy klíčovou aktivitou analýza trhu. Tato aktivita rozhoduje 
vždy, ať se už jedná o uskutečnění projektu z důvodu využití volných zdrojů, nebo 
uspokojení poptávky. Díky analýze trhu detailně poznáme jeho strukturu, požadavky, 
sílu konkurence a bude nám východiskem pro zpracování marketingové strategie 
projektu a následně i marketingového mixu.38 
 
Jednou z nejpodstatnějších věcí, kterou si musíme uvědomit, je, pro koho bude projekt 
tvořen, kdo budou jeho uživatelé. 
Cílovými skupinami u projektu Městského muzea jsou především: 
• turisté a návštěvníci města Česká Třebová 
• žáci a studenti (doplnění vzdělání) 
• odborná veřejnost 
• občané města Česká Třebová 
 
Marketingový mix 
Marketingový mix je tvořen čtyřmi základními složkami, které jsou na sobě vzájemně 
závislé, a je třeba jim věnovat pečlivou pozornost. 
 
,,Marketingový mix sestává ze všeho, čím firma může ovlivnit poptávku po svých 
produktech.“39 Zřejmě nejpoužívanější metodou tvorby marketingové mixu je tvorba 
pomocí čtyř proměnných – tzv. 4P. 
 
 Produkt (produkt) 
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 Cena (price) 
− Ceny vstupného byly vykalkulovány na základě současných cen 
Vstupné Cena 
Dospělí - expozice   40 Kč 
Dospělí -  krátkodobé výstavy 20 Kč 
Děti nad 6 let, studenti, senioři - expozice 30 Kč 
Děti nad 6 let, studenti, senioři – výstavy 10 Kč 
Děti do 6 let   zdarma 
Rodiny  s dětmi   80 Kč 
Skupinové vstupné   zvýhodnění 2 členů doprovodu - zdarma 
Badatelna   zdarma, v případě návštěvy expozic za cenu  
pro veřejnost 
  
Distribuční kanál (place) 
− Provozovatelem bude příspěvková organizace Městské muzeum Česká 
Třebová. 
 
 Propagace (promotion) 
− Propagaci projektu bude věnována velká pozornost a bude se jednat 
především o označení staveniště, areálu, oznámení a inzerce v tisku, 
informace na webových portálech a informačních center přilehlých měst 
atp. 











Technické a technologické řešení projektu 
Technické a technologické řešení projektu je velmi složité  na zpracování, jeho tvorba 
vyžaduje vysoké odborné znalosti, proto by tvorba důležitých podkladů odborných měla 
být zadána kvalifikovaným firmám. 
• Architektonická studie ,,Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká 
Třebová“ 
• Projektová dokumentace pro řízení ,,Rekonstrukce a přístavba Městského 
muzea Česká Třebová“ 
• Standardní nedestruktivní stavebně – historický průzkum  
• Pro výstavbu je také nutné získat potřebná povolení. Pro náš projekt již byla, 
případně budou získána tato povolení: 
• Územní  rozhodnutí  s nabytím  právní  moci  na  přístavbu  muzea  a  přípojky  
na  sítě technické infrastruktury – sdělovací vedení, plyn a kanalizaci 
• Sdělení odboru výstavby MěÚ Česká Třebová, že  rekonstrukce stávající 
nemovitosti čp. 11  na  stavební  parcele  č.  70  není  předmětem  žádného  
územního  řízení 
• Závazné  kladné  stanovisko  odboru  rozvoje města  a  investic MěÚ Česká 
Třebová,  jako příslušného  orgánu  státní  památkové  péče  k projektu 




Sestavení finančního plánu je jako u každého podnikatelského záměru jednou ze 
stěžejních úloh při realizaci projektu, případně žádosti o dotaci. V našem případě jde 
především o stanovení a specifikaci nákladů v investiční fázi projektu, poté určujeme 
průběh a výši nákladů a výnosů v provozní fázi jak na straně žadatele, tak na straně 
provozovatele. Dále je třeba naplánovat změnu stavu majetku a zdrojů finančního krytí 
na straně žadatele. Poslední částí finančního plánu je sestavení cash-flow v investiční a 
provozní fázi. 
Na straně provozovatele ani žadatele nevzniknou v realizační části projektu žádné 
příjmy. Ze sestaveného rozpočtu investiční fáze projektu vyplývá, že je počítáno s 
celkovými výdaji ve výši přes 45 000 000 Kč.  
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Veškeré tyto výdaje jsou rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé dle závazných pravidel 
vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj. Členění způsobilých a nezpůsobilých 
výdajů je kritické, jelikož způsobilé výdaje musí být v souladu s předpisy Evropské unie 
a České republiky, a také musí odpovídat zaměření operačních programů. 
 
Z celkových způsobilých výdajů - 41 968 996 Kč – bude 30% spolufinancováno 
z prostředků vlastního rozpočtu města. 
 
Nezpůsobilé výdaje ve výši  3 238 156 Kč budou financovány v plné výši městem 
Česká Třebová.  
 
Co se týče předfinancování projektových výdajů (cca 4,5 mil. Kč), tak tato částka bude 
vrácena po přijetí poslední platby dotace. 
 
Jelikož se jedná o veřejně prospěšný projekt, Město Česká Třebová souhlasilo s krytím 
případných ztrát v provozní fázi projektu a je zavázáno tyto finanční ztráty zohlednit při 
sestavování svého každoročního rozpočtu. 
 
Popis očekávaného společenského přínosu 
V této části by měl být posouzen vliv projektu na okolí a subjekty v jeho okolí 
sousedící. Popisuje se vliv a přínos nejen pro investora, ale také pro cílové skupiny, 
žadatele, region, kvalitu výstupu a nabízených služeb.  
 
Jelikož je projekt Městského muzea projektem veřejně prospěšným, největší přínos by 
měl být právě společenského charakteru.  
 
Návštěvníci a uživatelé projektu by měli nejčastěji přijíždět z přilehlých měst – 
Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a okolí. Samozřejmě jimi budou i obyvatelé České 
Třebové, vzhledem k možné kombinaci krátkodobých výletů spojených 
s cykloturistikou, případně návštěvou dalších památek ve městě. 
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Ostatní subjekty, kromě žadatele, jimž poplynou výhody by měly být především 
podnikatelé v území dopadu, školy v okolí, organizace spolupracující s muzeem, či 

































Záměrem mé bakalářské práce bylo navrhnout projekt, který by byl schopný získat 
finanční podporu z Evropské unie. Konkrétně jsem se zaměřil na projekt Rekonstrukce 
a dostavba Městského muzea Česká Třebová a získání dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti Cestovní ruch. 
V teoretické části jsem se zaměřil na přiblížení systému dotační politiky Evropské unie, 
její nástroje, cíle a podmínky především v aktuálním programovém období 2007 – 
2013. 
Praktická část je věnována již zmíněnému projektu Městského muzea s důrazem na 
vyplnění dotační žádosti pomocí aplikace BENEFIT7,  která je volně dostupná všem 
zájemcům, a tudíž jsem si mohl její vyplnění bezproblémově vyzkoušet. Jelikož 
vyplnění žádosti není jedinou náležitostí, věnuji se také částečně specifikaci povinných 
příloh, které musí žadatel předložit s důrazem na Studii ekonomického hodnocení. 
Lze potvrdit, že i přes časovou a administrativní náročnost přípravy projektu, má Česká 
republika v současném programovém období ojedinělou příležitost čerpat finanční 
prostředky z EU v takto vysoké míře. Spolufinancování projektů ze zdrojů Evropské 
unie je velkou šancí pro všechny, jejichž projekty by byly z důvodů vysoké finanční 
náročnosti v podstatě nerealizovatelné. I přes vysokou míru spoluúčasti EU je ovšem 
nutné mít zajištěny finanční prostředky ve vysoké míře, jelikož proplácení dotací 
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